

**Dodatok č. 1**  
**ku zmluve o dielo č. 02/2023 zo dňa 23. 10. 2023 uzavretej podľa § 536**  
**a násled. Zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodného zákona/**

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Obec Abovce  
Štatutárny orgán: Csaba Kovács  
IČO: 00592099  
DIČ: 51835967  
Telefón: 0903 043 639  
E-mail: [obec.abovce@centrum.sk](mailto:obec.abovce@centrum.sk)

1.2. Zhotoviteľ: Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.  
Štatutárny orgán: Ľuboslav Kall  
Zástupca k rokovaniam vo veciach:  
a/ technických: Ľuboslav Kall  
b/ zmluvných: Ľuboslav Kall  
IČO: 51835967  
DIČ: 2120810362  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.  
SK67 5600 0000 0055 2259 3002  
Telefón: 0905 630 918  
E-mail: [ids.sro@centrum.sk](mailto:ids.sro@centrum.sk)  
Obchodná spoločnosť je registrovaná v obchodnom registri Obchodného súdu v Banskej Bystrici, Vložka číslo: 34776/S.

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 23.10.2023 zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva o dielo“).

Objednávateľ a zhotoviteľ sa v zmysle ustanovenia zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákona v znení neskorších predpisov dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo s číslom 02/2023 nasledovne:

**Článok 3. Čas plnenia, ods. 3.1**, v zmysle Zmluvy o dielo, kde je určený termín plnenia predmetu zmluvy „Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 2 sú nasledovné: Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť v termíne do 31. 12. 2024.“ sa mení nasledovne:

Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 2 sú nasledovné:  
Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť v termíne do 30.04.2025.

**Článok 10. Záverečné ustanovenia, ods. 10.4**, v zmysle Zmluvy o dielo, kde je určený účinnosť zmluvy „Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv (ďalej len: [www.crz.gov.sk](http://www.crz.gov.sk)) v platnom znení dňom splnenia odkladacej podmienky. Účinnosť tejto zmluvy je podmienená aj schválením podpory formou dotácie z Programu rozvoja vidieka (ďalej len „PRV“) a uzavretím zmluvy o poskytnutí podpory z PRV formou dotácie,

nakoľko predmet zmluvy je spolufinancovaný dotáciou z uvedeného fondu.“ Sa mení nasledovne:

Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv (ďalej len: [www.crz.gov.sk](http://www.crz.gov.sk)) v platnom znení dňom splnenia odkladacej podmienky.

Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr do siedmich (7) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jeho prevzatie a začať realizáciu diela bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska zhotoviteľom, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska. Účinnosť tejto zmluvy je podmienená s prevzatím staveniska, objednávateľ musí do 28.02.2025 požiadať zhotoviteľa o prevzatie staveniska, inak zmluva stráca platnosť.

Pre definitívne ukončenie diela, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín:  
Najneskôr do 30.04.2025.

Ostatné body a dojednania ostávajú nezmenené.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane 2 vyhotovenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok č. 1 ku zmluve o dielo 02/2023 uzavreli slobodne a vážne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

Abovce:  
dátum 11.12.2024  
pečiatka  
podpis

Csaba Kovács  
Starosta obce Abovce  
objednávateľ

Abovce: 11.12.2024  
dátum  
pečiatka  
podpis

Ľuboslav Kall  
štatutárny orgán  
zhotoviteľ